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Pengawasan dan Pengendalian

Proses Pencairan Dana BPM
Tahap 1 (70%)
Proses Pencairan Dana BPM

Penandatangan Tahap 2 (30%)

an Kontrak =
Swakelola

l Pemeriksaan kesesuaian laporan kemajuan |
pekerjaan fisik serta LPJ Adm inistrasi dan [ — I

| Keuangan dengan kem gjuan fisik di lapangan.
—

Penerbitan rekomendasi pencairan
dari bank oleh PPK PKP

Pelaksanaan Konstruksi
Rapat Pra Pelaksanaan

Pertemuan

Pencairan Tahap 1(70%) Kecamatan 2

Penankan 40% dari bank
Penarikan 30% dari bank

Pencairan Tahap 2 (30%)
Penarikan 30% dari bank

| Penyusunan laporan kemajuan 1
pekerjaan fisik dan LPJ |—
| administrasi dan keuangan |
dalam sefiap termin

Pemeriksaan

Hasil Pekerjaan
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(dari KKAD ke
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MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
PISEW TINGKAT MASYARAKAT

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PERENCANAAN

~——PERSIAPAN—p PELAKSANAAN KONSTRUKS i -|PASCA KONSTRUKSI>-

Penandatanganan Kontrak antara PPK PKP dan
KKAD dengan melampirkan:
Proposal Rencana Infrastruktur yang disetujui
PPK PKP
Gambar rencana infrastruktur, Rencana
Anggaran Biaya serta Rencana Kerja dan

Reviu dan Persetujuan Proposal

Rencana Infrastruktur olen PPK PKP

Pengesahan Gambar rencana

infrastruktur, Rencana Anggaran

Biaya serta Rencana Kerna dan Syarat
s = (o '

REVIUDAN
PENGESAHAN
DOKUMEN
PERENCANAAN

TANDA TANGAN
» KONTRAK
SWAKELOLA

PEMERIKSAAN

—p» VERIFIKASI KKAD —— HASIL PEKERJAAN

SERAH TERIMA 2

e T T

PEMBENTUKAN

KKAD

!

Masing-masing Kepala Desa
bersama BPD melakukan
musyawarah desa untuk
menentukan delegasi desa
yang akan mengikuti
Musyawarah Antar Desa (MAD)
dalam rangka pelaksanaan
Kegiatan PISEW;
Masing-masing Kepala Desa
membuat surat keputusan
tentang delegasi perwakilan
desa yang akan mengikuti
Musyawarah Antar Desa (MAD)
dalam rangka pelaksanaan
Kegiatan PISEW;

Camat memfasilitasi pertemuan
anfardesa untuk melakukan
Musyawar ah Antar Desa (MAD)
dalam rangka pelaksanaan
Kegiatan PISEW;

Kernasama antar desa tentang
pelaksanaan kegiatan PISEW
diatur dengan peraturan
bersama kepala desa.
Penetapan anggota KKAD oleh
keputusan bersama kepala
desa. I

Dokumen Pedukung :
Kepmen PUPR tentang Penetapan
Lokasi

Keluaran/Hasil Kegiatan :
Berita Acara Musyawarah Desa
untuk Mengikuti MAD
=K Kepala Desa Tentang
Delegasi untuk mengikuti MAD
Fermakades dalam hal
pelaksanaan kegiatan PISEW
=K Bersama Dalam Hal
Penetapan KKAD
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PERTEMUAN
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KECAMATAN 1

!

Mensosialisasikan KKAD
sebagal Pelaksana
Swakelola Kegiatan PISEW
oleh Camat

Penjel asan tugas dan
tanggungjawab KKAD
sebagail Pelaksana
Swakelola Kegiatan PISEW
oleh Fasilitator Masyarakat
(FM)

Pengenalan kegiatan
PISEW oleh FM
Penggalian potensi
kawasan, rencana
infrastruktur, kesiapan lahan
dan/atau perizinan lainnya
oleh KKAD

Sinkronisasi awal kegiatan
terkait rencana infrastruktur
serta kesiapan lahan dan/
atau penzinan lainnya
dengan perencanaan
kabupaten oleh Pokja PKP
Kab

Penyampaian rencana kerna
oleh KKAD

Dokumen Pedukung :

Kepmen PUPR tentang Penetapan
Lokasi, Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kegiatan IBM, Petumjuk Teknis

aksanaan Kegiatan PISEW, Hasil

Musrenbang Desa

uaran/Hasil Kegiatan :

Pakia |ntegritas

Berita Acara Kegiatan dan Notulensi
Rencana Kerja KKAD

?

SURVEI TEKNIS DAN
PENYUSUNAN
PROPOSAL RENCANA
INFRASTRUKTUR

!

Survel Teknis oleh KKAD dan
masyarakat terkait penilaian kondisi
awal, tiik koordinat lokas, survel

harga satuan pekerjaan, matenal dan

upah, kesiapan lahan dan/atau
perizinanlainnya serta potensi
pembiayaan lainnya dalam
pembangunan infrastruktur
Sinkronisas Hasil Survei Teknis
anfara KKAD dan Polja PKP
Penyusunan Proposal Rencana
Infrastruktur oleh KKAD, substansi

proposal gntara lgin:
-éam aran Umum

Kawasan kegiatan PISEW

- Konsep Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Melalu Kegiatan PISEW

- Kesiapan Lahan danfatau
penzinan lainnya

- Gambar rencana
infrastruktur, Rencana
Anggaran Biaya serta
Rencana Kena dan Syarat

Penyampaian Proposal Rencana
Infrastruktur kepada PPK PKP untuk
dilakukan reviu I

Dokumen Pendukung:
Peta Desa, Peta Kecamatan dan RPJM Desa

Keluaran/Hasil Kegiatan:

Berita Acara Survei Lokasi Rencana
Infras truktur Kegiatan PlSEW

l[denfifikasi Status Lahan Hbah atau Aset
Desa

Proposal Rencana Infrastuktur

DED

RA&B

Lembar Pengesahan Dokumen Perencanaan

surat Kesanggupan Memanfaatkan dan
Memelhara

v

PELAKSANAAN

PERTEMUAN

KONSTRUKSI

!

Rapat Pra Pelaksanaan
Konstruksi
Pencairan Tahap | (70%)

dicairkan dalam 2 termin

Termin 1 (40%) pada
progres fisik 0%
Termin 2 {30%) jika
progres fisik > 25%

Pencairan Tahap Il (30%)
pada progres fisik = 50%
Penyusunan laporan
kemajuan pekerjaan fisik dan
Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Administras dan
Keuangan kegiatan PISEW
pada setiap termin oleh KKAD
Pemenksaan kesesuaian
laporan kemajuan pekerjaan
fisik serta LPJ Administrasi
dan Keuangan dengan
kemajuan fisik dilapangan
oleh Tim Teknis PPK PKP

Dokumen Pendukung:
DED, RAB, BKS, Peta Kawasan
dan Perjanjian Kontrak Swakelola

Keluaran/Hasil Kegiatan:
Realisasi Jadwal Pelaksanaan
RKB Pemenksaan
Laporan Kemajuan pekerjaan
fisik serta LPJ Adminstrasi
dan Keuangan setiap tahapan
pencairan

> KECAMATAN 2

!

Pemaparan hasil
pelaksanaan kegiatan
PISEW oleh KKAD
kepada Masyarakat
Penyerahan laporan
hasil pelaksanaan
kegiatan PISEW oleh
KKAD kepada Kepala
Desa dengan fembusan
Badan
Permusyawaratan
Desa (EPD) dan Bupati
melalul Camat
Pemaparan Rencana
Pengelolaan Aset
(Infrastruktur

Terbangun)
L ]

-
Dokumen Pedukung :
Dokumen hasi kegiatan
konstruksi, Adendum (jka ada)

Keluaran/Hasil Kegiatan :
Berita Acara PK2
As-Built Drawin g
LPZK
SP 3K
RKB
LKHAP
RKB Final
Dokumen lainnya
Rencana Pemelharaan Aset

Penyerahan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ)
Administrasi dan Keuangan
serta hasil penyelesaian
pekerjaan kegiatan PISEW
dan KKAD kepada PPK
PKP untuk dilakukan
pemeriksaan
PemerksaanLPJ
Administrasi dan Keuangan
oleh TAPr dan/atau Asisten
TAPr sera disetujui oleh
PPK PKP
Pemenksaanhasil
pekerjaan dan
penandatanganan Berita
Acara pemeriksaan hasil
pekerjaan oleh tim teknis
PPK PKP di dampingi
sekurang-kurangnya oleh
FMdan Tim Pengawas
KKAD

Penandatanganan Berita
Acara Serah Tenma hasil
pekerjaan oleh KKAD dan
PPK PKP

I

Dokumen Pedukung :
Dokumen PKs, Adendum (jika
ada), LFJ dan Laporan
Administrasi sefta Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan

Keluaran/Hasil Kegiatan :
Berita Acara Serah Terima Hasil
Fekenaan oleh KKAD ke PPK
PKP

L
Penandatanganan Berita
Acara Serah Terima
Infrastruktur terbangun
oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan
Pemenntah Desa

[
Dokumen Pedukung :
L KHAF dan Eencana
Pemeliharaan Aset

Keluaran/Hasil Kegiatan :
Benta Acara Serah Tenma
Infras trukiur Terbangun dari
KPA ke Pemerintah Desa




JADWAL NASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)

TAHUN ANGGARAN 2023
No KEGIATAN HARI TGL. MULAI TGL. SELESAI HARI TGL. MULAI TGL. SELESAI Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
TAHAP | TAHAP | TAHAP I TAHAP I 21314 2131415 1(2((3]4]5 1] 2 314]5 1(2(|(3|4]5 1(2)]3]14]5 3 21314 2131 4 3 2 314 21314
A |TINGKAT PUSAT
A.l KEPMEN PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ANGGARAN IBM DJCK TA.2023
1 Keputusan Menteri PU-PR Penetapan Lokasi Kegiatan [BM DJCK TA. 2023 1 25/01/2023 25/01/2023 31 01/03/2023 31/03/2023 [T T 1T 11
2 SE PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN IBM DJCK TA.2022
3 SE Dirjen Cipta Karya Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM di Lingkungan DJCK 1 25/01/2023 25/01/2023 1 25/01/2023 25/01/2023
A2 DIPA SATKER IBM TA.2023
1 Terbit DIPA Revisi Satker Pelaksanaan PPW 5 20/03/2023 24/03/2023 4 03/04/2023 06/04/2023 - -
A.2 PERSIAPAN
1 Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat 30 02/01/2023 31/01/2023 30 02/01/2023 31/01/2023
2 Reviu Petunjuk Teknis Kegiatan IBM PISEW (sudah dilaksanakan) 29 03/10/2022 31/10/2022 29 03/10/2022 31/10/2022
3 Petunjuk Teknis Kegiatan IBM PISEW TA. 2023 102 01/11/2022 10/02/2023 102 01/11/2022 10/02/2023
4 Rapat Koordinasi Nasional Kegiatan PISEW 2 27/02/2023 28/02/2023 5 20/02/2023 24/02/2023
5 Workshop Penguatan Kapasitas Pelaku Tingkat Provinsi 10 01/03/2023 10/03/2023 5 27/02/2023 03/03/2023
Pen.gembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Laporan Keuangan dan Aset (SILK-A) 51 09/01/2023 28/02/2023 51 09/01/2023 28/02/2023
6 Kegiatan PISEW
7 Penyiapan Dokumen Pendukung 30 02/01/2023 31/01/2023 30 02/01/2023 31/01/2023
7.a Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pendampingan 30 02/01/2023 31/01/2023 30 02/01/2023 31/01/2023
7.b KAK Rekrutmen tenaga pendamping/konsultan 5 23/01/2023 27/01/2023 5 23/01/2023 27/01/2023
7.c Rencana Anggaran Biaya (RAB) Safeguard kegiatan PISEW serta fasilitasi proses revisi DIPA 45 01/02/2023 17/03/2023 33 27/02/2023 31/03/2023
A3 PERENCANAAN
1 Uji Petik Dokumen Perencanaan Infrastruktur Resiko Tinggi 19 27/03/2023 14/04/2023
A4 PELAKSANAAN
1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 362 02/01/2023 29/12/2023 362 02/01/2023 29/12/2023
2 Pelaporan progres pelaksanaan kegiatan PISEW
3 Rapat Koordinasi Tengah (Midterm) 5 24/07/2023 28/07/2023 5 24/07/2023 28/07/2023
A.5 PASCA PELAKSANAAN
1 Rapat Koordinasi Akhir Tingkat Pusat 5 23/10/2023 27/10/2023 5 23/10/2023 27/10/2023 -
2 Pelaporan akhir kegiatan PISEW 29 01/12/2023 29/12/2023 29 01/12/2023 29/12/2023 _
B [TINGKAT PROVINSI
B.1 PERSIAPAN
1 Koordinasi Awal Tingkat Provinsi 10 01/02/2023 10/02/2023 8 03/04/2023 10/04/2023
2 Pengadaan konsultan (Tenaga Ahli Provinsi, Asst. TAPr, Fasilitator Masyarakat) 30 30/01/2023 28/02/2023 37 01/03/2023 06/04/2023
3 Rapat Koordinasi Awal Provinsi 25 13/03/2023 06/04/2023 6 10/04/2023 15/04/2023
4 Penguatan Kapasitas Pelaku Tingkat Kecamatan 27 15/03/2023 10/04/2023 9 12/04/2023 20/04/2023
5 Mobilisasi konsultan
5.a Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) 7 01/03/2023 07/03/2023 8 05/04/2023 12/04/2023 l
5.b Asisten TAPr 5 13/03/2023 17/03/2023 8 05/04/2023 12/04/2023 l
5.c Fasilitator Masyarakat (FM) 5 13/03/2023 17/03/2023 8 05/04/2023 12/04/2023 l E
6 Waktu kontrak penugasan konsultan %
6.a Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) 240 01/03/2023 26/10/2023 240 05/04/2023 30/11/2023 E
6.b Asisten TAPr 210 13/03/2023 08/10/2023 210 05/04/2023 31/10/2023 o
6.c Fasilitator Masyarakat (FM) 180 13/03/2023 08/09/2023 184 05/04/2023 05/10/2023 %
[0}
B.2 PERENCANAAN é
1 Reviu dan Pengesahan Dokumen Perencanaan %
l.a Reviu dan Persetujuan proposal rencana infrastruktur 26 10/04/2023 05/05/2023 19 08/05/2023 26/05/2023 z
b :‘-‘::Sg]esahan Gambar Rencana Infrastruktur (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Rencana Kerja dan Syarat 2% 10/04/2023 05/05/2023 19 08/05/2023 26/05/2023 %
=
B.3 PELAKSANAAN >
1 Penandatanganan kontrak swakelola 29 11/04/2023 09/05/2023 16 22/05/2023 06/06/2023 =
2 Pencairan KPPN Tahap Pertama (70%) 26 17/04/2023 12/05/2023 18 23/05/2023 09/06/2023 -
3 Pencairan KPPN Tahap Kedua (30%) 22 22/05/2023 12/06/2023 19 26/06/2023 14/07/2023 §
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 332 01/02/2023 29/12/2023 332 01/02/2023 29/12/2023 5
5 Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan 59 10/07/2023 06/09/2023 38 11/09/2023 18/10/2023 g
B.4 PASCA PELAKSANAAN
1 Penyerahan Hasil Pembangunan (dokumen BAST antara KKAD dengan PPK) kepada KPA 54 20/07/2023 11/09/2023 37 25/09/2023 31/10/2023
2 Serah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke Pemerintah Desa 75 24/07/2023 06/10/2023 40 02/10/2023 10/11/2023
3 Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan 29 01/09/2023 29/09/2023 31 04/10/2023 03/11/2023
C TINGKAT KABUPATEN
C.1 PERENCANAAN
1 Penyiapan surat pernyataan Kepala Daerah bersedia menerima barang/jasa 28 01/02/2023 28/02/2023 31 01/03/2023 31/03/2023
2 Sinkronisasi Program Daerah dengan PISEW 30 23/03/2023 21/04/2023 28 27/04/2023 24/05/2023
D TINGKAT KECAMATAN
D.1 PERSIAPAN
1 Koordinasi dengan pihak kecamatan 24 20/03/2023 12/04/2023 19 17/04/2023 05/05/2023
2 Pembentukan KKAD 25 21/03/2023 14/04/2023 19 17/04/2023 05/05/2023
D.2 PERENCANAAN
1 Pertemuan Kecamatan | 26 24/03/2023 18/04/2023 17 26/04/2023 12/05/2023
2 Survei Teknis dan Penyusunan Proposal Rencana Infrastruktur 27 26/03/2023 21/04/2023 28 27/04/2023 24/05/2023
3 Survei Identifikasi Kawasan PISEW
4 Survei Rencana Infrastruktur
5 Penyusunan Proposal Rencana Infrastruktur Proses survei dan penyusunan Proses survei dan penyusunan
5.a Gambaran Umum Kawasan Kegiatan PISEW 15 proposal per KKAD diselesaikan dalam 15 proposal per KKAD diselesaikan
5.b Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan Melaluai Kegatan PISEW waktu maksimal 15 hari dalam waktu maksimal 15 hari
5.c Kesiapan Lahan dan/atau perizinan lainnya
5.d Gambar rencana infrastruktur, Rencana Anggaran Biaya serta Rencana Kerja dan Syarat
D.3 PELAKSANAAN
1 Rapat Pra Pelaksanaan 31 12/04/2023 12/05/2023 11 23/05/2023 02/06/2023
2 Pelaksanaan Konstruksi Fisik (max 90 hari) 130 11/04/2023 18/08/2023 129 22/05/2023 27/09/2023
3 Penyaluran Termin 40% ke BKAD 28 19/04/2023 16/05/2023 21 24/05/2023 13/06/2023 --
3.a Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) termin 40% (1) 26 30/04/2023 25/05/2023 21 07/06/2023 27/06/2023 I1INEEEEE
4 Penyaluran Termin 30% ke BKAD 25 02/05/2023 26/05/2023 22 09/06/2023 30/06/2023 l -
4.a Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) termin 30% (2) 22 19/05/2023 09/06/2023 30 19/06/2023 18/07/2023 ]
5 Penyaluran Termin 30% ke BKAD 26 22/05/2023 16/06/2023 25 27/06/2023 21/07/2023 -
5.a Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) termin 30% (3) 47 12/06/2023 28/07/2023 38 17/07/2023 23/08/2023
6 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 75 12/06/2023 25/08/2023 68 17/07/2023 22/09/2023
7 Pertemuan Kecamatan |l 60 03/07/2023 31/08/2023 29 01/09/2023 29/09/2023
8 Penyusunan Rencana Pengelolaan Infrastruktur Terbangun 62 28/06/2023 28/08/2023 31 28/08/2023 27/09/2023
9 Serah Terima 1 (dari KKAD ke PPK PKP) 54 17/07/2023 08/09/2023 33 18/09/2023 20/10/2023

hari libur idul fitri

Waktu pelaksanaan lokasi Kegiatan PISEW Tahap |

Waktu penyusunan laporan keuangan lokasi Kegiatan PISEW Tahap |
Waktu pelaksanaan lokasi Kegiatan PISEW Tahap Il

Waktu penyusunan laporan keuangan lokasi Kegiatan PISEW Tahap I




