JADWAL NASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)
TAHUN ANGGARAN 2024 (TAHAP I)
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A _|TINGKAT PUSAT
Al KEPMEN PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ANGGARAN IBM DICK TA.2024
Keputusan Menter] PU-PR Penetapan Lokas! Kegiatan [BM DICK TA. 2024 69 27/01/2024 04/04/2024
SE PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN IBM DICK TA.2024
SE Dirjen Clpta Karya Tentang Pedoman Teknis Palaksanaan Keglatan I8M di Lingkungan DJCK 21 02/01/2024 01/04/2024
A2 DIPA_SATKER IBM TA.2024
1 DIPA Revis Satker Pelaksanaan PPW 61 18/03/2024 17/05/2024
A2 PERSIAPAN
Pembentukan Tim Pelaksana Keglatan Infrastruktur Berbasis kat Direktorat P b Kawasan
1 Permukiman {TPK IBM PKP) 37 02/01/2024 07/02/2024
2 Menylapkan Instrumen Pengawasan dan Pengendalian Keglatan PISEW
2. Reviu Patunjuk Teknis Keglatan IBM PISEW 179 03/10/2023 25/03/2024
2.b Patunjuk Teknis Pelaksanaan Keglatan PISEW beserta Buku Saku 1 Q_S{Odf!m-ﬂ 05/04/2024
e :‘csrg‘:'mmngln Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informas! Laporan Keuangan dan Asat (SILK-A) Keglatan a8 o8/01/2024 311272028
Prosedur Operasional Standar (POS) dan Sistam Informas| (81M) untuk rek k Itan/tenaga
2.4 pendamping di tingkat provins! 8 02/01/2024 afaja
3 Penyiapan Dokumen Pendukung
3.a Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Swakelola Tingkat Pusat 59 02/01/2024 29/02/2024
3.b Format KAK Pelaksanaan Keglatan PISEW & Pengadaan Tenage Pendamping Tingkat Provins! 59 02/01/2024 29/02/2024
4 Rapat Koordinast Awal Tingkat Pusat Keglatan PISEW 2 28/04/2024 30/04/2024 F
s Workshop Penguatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan PISEW 4 14/05/2024_ | 17/05/2024 .|
A3 PERENCANAAN
1 UJi Petlk Dokumen Parencanaan Infrastruktur Ristko Tinggl 15 12/06/2024 26/06/2024 : H
A4 PELAKSANAAN
1 Monitoring dan Evaluasi Keglatan 385 02/01/2024 31/12/2024
2 Pelaporan progres berkala pelaksanaan keglatan PISEW pasca Rapat Koardinasi Awal Tingkat Pusat 247 29/04/2024 31/12/2024
3 Rapat Koordinasi Tengah {Midterm) 6 02/09/2024 07/09/2024
AS PASCA PELAKSANAAN
1 Rapat Koordinas! Akhir Tingkat Pusat i 5 25/11/2024 29/11/2024
2 Palaporan akhir keglatan PISEW 30 02/12/2024 31/12/2024
B | TINGKAT PROVINSI
B.1 PERSIAPAN
Pembentukan Tim Pelaksana Keglatan ur Berbasls yarakat Direktarat P Kawasan
: Permukiman Tingkat Provinsi (T:K 1BM PKP Provinsi) = /054 | tajoslaonl
2 Koordinasi Awal Tingkat Provinsl 15 16/04/2024 30/04/2024
3 gadaan k ltan (Tenaga Ahli Provinsl, Asst. TAPr, Facllitator Masyarakat) 51 02/04/2024 22/05/2024
4 Rapat Koordinas| Awal Provinsi 12 20/05/2024 31/05/2024
Verifikas! kelembagaan Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) 37 22/04/2024 28/05/2024
Panguatan Kapasitas Pelaku Tingkat Provinsi 26 20/05/2024 14/06/2024
Mobilisasl konsultan
Ta Tenaga Ahli Provins! (TAPr) 4 14/05/2024 17/05/2024
7.b Aslsten TAPr 4 14/05/2024 17/05/2024
7. Fasilitator Masyarakat (FM} 26 20/05/2024 14/06/2024
8 Waktu kantrak penugasan konsultan
8a Tenaga Ahli Provins! {TAPr) 210 14/05/2024 09/12/2024
B.b Asisten TAPr 210 14/05/2024 09/12/2024
8.c Fasliitator Masyarakat (FM) 180 20/05/2024 15/11/2024

8.2 PERENCANAAN

1 Reviu dan Pengesahan Dokuman Perencanaan

la Proposal Keglatan PISEW 18 19/06/2024 06/07/2024
1b ;.:e;:!:lEng:ﬂ:eeﬂng Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Rencana 18 19/06/2024 06/07/2024
B3 PELAKSANAAN
1 Penandatanganan Perjanjian Kontrak Swakelofa (PKS) 22 21/06/2024 12/07/2024
2 Pencalran KPPN Tahap Pertama (70%) 26 24/06/2024 19/07/2024
3 Pencalran KPPN Tahap Kedua (30%} 27 28/08/2024 23/09/2024
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 274 02/04/2024 31/12/2024
5 Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerfaan 26 01/10/2024 26/10/2024
B.4 PASCA PELAKSANAAN
1 Penyerahan Hasil Pembangunan {dokumen BAST antara KKAD dengan PPK) kepada KPA 33 18/10/2024 19/11/2024
2 Serah terima darl Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke Pemerintah Desa (Serah Terima 2} 32 22/10/2024 22/11/2024
3 Rapat Koordinas| Akhir Tingkat Provins! 30 01/11/2024 30/11/2024

[ TINGKAT KABUPATEN

[ § PERENCANAAN
1 Sinkronlsasi Program Daerah dengan PISEW 24 27/05/2024 15/06/2024 _

D TINGKAT KECAMATAN

D.1 PERSIAPAN

1 Koordinasi Tingkat Kecamatan 27 04/04/2024 30/04/2024
2 Pembentukan KKAD 36 16/04/2024 21/05/2024

D.2 PERENCANAAN

Pertemuan Kecamatan | 24 27/05/2024 19/06/2024
Survel Teknis dan Penyusunan Proposal Rencana Infrastruktur 30 28/05/2024 26/06/2024
Survel Identifikasi Kawasan PISEW
4 Survel Rencana Infrastruktur
5 Penyusunan Propesal Rencana infrastruktur Prosas survei dan penyusunan
5.a Gambaran Umum Kawasan Perdesaan 24 propesal per KKAD diselesalkan
5.b Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam waktu maksimal 24 harl
5.c Kesiapan Lahan dan/atau perizinan lainnya
5.d Detall Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
D.3 PELAKSANAAN
1 Rapat Pra Pelaksanaan 26 24/06/2024 15/07/2024
2 Pelaksanaan Konstruks! (max 120 harl) 135 21/06/2024 02/11/2024
3 Penyaluran Termin 40% ke BKAD 28 26/06/2024 23/07/2024
3.a Laporan Pertanggungjawaban {LPJ) termin 40% (1} 22 22/07/2024 12/08/2024
4 Penyaluran Termin 30% ke BKAD 23 01/08/2024 23/08/2024
4.a Lapaoran Pertanggungjawaban (LPJ) termin 30% (2) 22 21/08/2024 11/09/2024
5 Penyaluran Termin 30% ke BKAD 29 02/09/2024 30/09/2024
5.a Laporan Pertanggungjawaban {LP)) tarmin 30% (3) 22 25/08/2024 16/10/2024
[ Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 22 25/08/2024 16/10/2024
7 Pertemuan Kecamatan Il 30 23/08/2024 22/10/2024
8 Penyusunan Rencana Pengelolaan Infrastruktur Terbangun 2 23/03/2024 16/10/2024
8 Serah Terima 1 {darl KKAD ke PPK PKP} 26 06/10/2024 31/10/2024
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